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Datos generales del proyecto

Datos Generales del Proyecto

Nombre Obra
Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de 
la Siberia Extremeña

Nº Expediente 09N1012FR023

Presupuesto
Licitación 15 Abril 2.009
Adjudicación 8 Mayo 2.009

Plazo Ejecución 2 meses

Fechas

Adjudicación 8 Mayo 2.009
Acta Comprobación Replanteo 4 Junio 2.009
Paralización 4 Junio 2.009

Reinicio
13 Octubre 

2.009

Paralización
23 Diciembre 

2,009
Reinicio 7 Abril 2,010
Finalización 10 Junio 2,010
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Antedecentes

Montes de actuación y tipo de actuaciones

Montes Actuación Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto

"Las Navas"
Construcción de 
aprisco

6 63 28 28 22

Demolición de aprisco 6 63 28 28 22

"Los Golondrinos"
Construcción de 
aprisco

6 127 11 88 1

"Dehesa Boyal"
Reforma aprisco "" 6 157 6 156 6
Reforma aprisco 
"Ovidio"

6 157 12 8 5
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Objetivos

- Proporcionar a los ganaderos de la zona de 
un lugar donde guardar los animales.

- Potenciar la ganadería en las zonas de 
actuación
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Financiación

- Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
FEADER 2007-2013.

- Eje 1: Mejora del medio ambiente y del entorno rural

- Medida 1.2.5: Mejora y desarrollo de infraestructuras 
agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y 
la adaptación de la agricultura y la selvicultura.



Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

-Dehesa Boyal :

Existían dos  apriscos en los que se llevaron a cabo 
las labores de reforma. Estos apriscos tenían cubiertas 
de fibrocemento, carpinterías de madera y metálica en 
mal estado y deterioros en la pintura
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Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

- Las Navas

Existía un aprisco en malas condiciones el cual se 
demolió y se construyó otro en las proximidades de 
este.
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Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

- Los Golondrinos

No existía construcción alguna en las proximidades. 
Se optó por este emplazamiento por la orografía del 
terreno.
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Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco “La ventilla”:

- Demolición las cubiertas de fibrocemento y 
sustitución por cubiertas de chapa prelacada .

- Ejecución de acerado perimetral, rampa de 
acceso y  cunetas exteriores.

- Cambio de las carpinterías, reparación de la 
chimenea existente y pintado del aprisco
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Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco de “Ovidio”:

- Demolición las cubiertas de fibrocemento y 
sustitución por cubiertas de chapa prelacada .

- Ejecución de acerado perimetral, rampa de 
acceso y  cunetas exteriores.

- Cambio de las carpinterías y pintado del 
aprisco
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Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco “Las Navas”:

- Ejecución de la cimentación de la nave .
- Instalación de pilares metálicos y colocación 

de las placas de hormigón que conformaban el 
cerramiento.

- Se ejecutó la cubierta, acerados 
perimetrales y pintado del aprisco.

- Demolición del aprisco existente
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Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco “Los Golondrinos”:

- Ejecución de la cimentación de la nave .
- Instalación de pilares metálicos y colocación 

de las placas de hormigón que conformaban el 
cerramiento.

- Se ejecutó la cubierta, acerados 
perimetrales y pintado del aprisco.
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Dosier fotográfico
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Dosier fotográfico
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Inversiones mensuales
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL 11.556,23 65.338,38 23.580,36 0,00 0,00 0,00 5.032,96
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO 11.556,23 76.894,62 100.474,98 100.474,98 100.474,98 100.474,98 105.507,94
PORCENTAJE MENSUAL SOBRE EJECUCIÓN MATERIAL 10,95 61,93 22,35 0,00 0,00 0,00 4,77

PORCENTAJE ACUMULADO SOBRE EJECUCIÓN MATERIAL 10,95 72,88 95,23 95,23 95,23 95,23 100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 105.507,94 11.556,23 65.338,38 23.580,36 0,00 0,00 0,00 5.032,96
GASTOS GENERALES 13 % 13.716,03 1.502,31 8.493,99 3.065,45 0,00 0,00 0,00 654,28

BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % 6.330,48 693,37 3.920,30 1.414,82 0,00 0,00 0,00 301,98
SUMA 125.554,45 13.751,91 77.752,68 28.060,63 0,00 0,00 0,00 5.989,22
16,00 20.088,71 2.200,31 12.440,43 4.489,70 0,00 0,00 0,00 958,28

15.952,22 90.193,11 32.550,33 0,00 0,00 0,00 6.947,50
15.952,22 106.145,33 138.695,66 0,00 0,00 0,00 145.643,15

 BAJA de adjudicacion 15,5751% 122.959,07 13.467,64 89.613,07 117.093,65 0,00 0,00 0,00 122.959,07

Planing mensual de inversión

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 145.643,16


