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PROYECTO DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE PROYECTO DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
FORESTAL MEDIANTE LA RESTAURACIÓN FORESTAL MEDIANTE LA RESTAURACIÓN 
Y DEFENSA DE LA CUBIERTA VEGETAL EN Y DEFENSA DE LA CUBIERTA VEGETAL EN 
DOS MONTES EN REGENERACIÓN TRAS DOS MONTES EN REGENERACIÓN TRAS 

INCENDIO EN PEDROSO DE ACIM Y INCENDIO EN PEDROSO DE ACIM Y 
CAÑAVERAL SECCIÓN FORESTAL CAÑAVERAL SECCIÓN FORESTAL 

CÁCERES CÁCERES –– II NOROESTEII NOROESTE
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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO 

AMBIENTEAMBIENTE
Consejería de Industria, Energía y Medio Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente.Ambiente.
Dirección General del Medio NaturalDirección General del Medio Natural
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INFORME RESUMEN DE LOS INFORME RESUMEN DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS.TRABAJOS EJECUTADOS.

(27 MAYO DE 2011)(27 MAYO DE 2011)

Presupuesto Licitación:  107.119,12 EurosPresupuesto Licitación:  107.119,12 Euros
Presupuesto adjudicación:  105.940,81 EurosPresupuesto adjudicación:  105.940,81 Euros

Plazo de ejecución:  8 mesesPlazo de ejecución:  8 meses
Contratista:  Extremadura Verde S.L.Contratista:  Extremadura Verde S.L.

Director de Obra: Manuel Alfredo González GuerreroDirector de Obra: Manuel Alfredo González Guerrero

PROYECTO COFINANCIADO POR:
Cofinanciado en un 63 % por los Fondos FEADER (Programa de Desarrollo 

Rural FEADER de Extremadura 2007-2013), Eje 2. Mejora del medio 
ambiente y entorno rural. Medida 227 Inversiones no productivas tierra no 

agrícola.
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DATOS GENERALES.DATOS GENERALES.

LicitaciónLicitación ConcursoConcurso 17 Junio de 201017 Junio de 2010
AdjudicaciónAdjudicación Extremadura Verde S.L.  Extremadura Verde S.L.  21 Julio de 201021 Julio de 2010
Plazo de ejecuciónPlazo de ejecución 8 Meses8 Meses
Presupuesto de LicitaciónPresupuesto de Licitación 107.119,12107.119,12 euroseuros

Presupuesto adjudicaciónPresupuesto adjudicación 105.940,81105.940,81 euroseuros
Coeficiente adjudicaciónCoeficiente adjudicación 0,989000000,98900000

Fecha de finalización actuaciones
Abril de 2011
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El Monte MUP CCEl Monte MUP CC --110 "Berrocal“, está situado en el 110 "Berrocal“, está situado en el 
T.MT.M de Pedroso de de Pedroso de AcimAcim

Expediente 10 N 1012 FR 052
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El Monte  “Estados de Grimaldo“, con elenco CCEl Monte  “Estados de Grimaldo“, con elenco CC --

3030, está situado en el 3030, está situado en el T.MT.M de Cañaveral de Cañaveral 

Expediente 10 N 1012 FR 052
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1. Monte “Berrocal”1. Monte “Berrocal”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Realces de alcornoque y pino pinaster
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1. Monte “Berrocal”1. Monte “Berrocal”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Roza y triturado de matorral invasor
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1. Monte “Berrocal”1. Monte “Berrocal”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Reguiado de alcornoque en protector
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1. Monte “Berrocal”1. Monte “Berrocal”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Roza con desbrozadora de cadenas acoplada a tractor neumático
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1. Monte “Berrocal”1. Monte “Berrocal”

Las actuaciones AUXILIARES, proyectadas y ejecutadas en el monteLas actuaciones AUXILIARES, proyectadas y ejecutadas en el monte son:son:

Instalación de cartel



15/09/2011

12

1. Monte “Berrocal”1. Monte “Berrocal”

Las actuaciones AUXILIARES, proyectadas y ejecutadas en el monteLas actuaciones AUXILIARES, proyectadas y ejecutadas en el monte son:son:

Instalación de cancilla
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2. Monte “Estados de Grimaldo”2. Monte “Estados de Grimaldo”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido lasLas actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Roza y triturado de matorral invasor
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2. Monte “Estados de Grimaldo”2. Monte “Estados de Grimaldo”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido lasLas actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Apertura mecanizada de calles
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2. Monte “Estados de Grimaldo”2. Monte “Estados de Grimaldo”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido lasLas actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Clareo de pies sobrantes
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2. Monte “Estados de Grimaldo”2. Monte “Estados de Grimaldo”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido lasLas actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Poda de los pies a mantener
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2. Monte “Estados de Grimaldo”2. Monte “Estados de Grimaldo”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido lasLas actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Recogida y acordonado de restos
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2. Monte “Estados de Grimaldo”2. Monte “Estados de Grimaldo”

Las actuaciones que se han realizado en este Monte han sido lasLas actuaciones que se han realizado en este Monte han sido las siguientes:siguientes:

Triturado de restos con tractor orugas y desbrozadora cadenas


